
| d | 0 | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos | _V | S | |
|----|---|---------------|-----------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------|---|---|
| 1 | | * | Duckish | 26.06 días | dom 17/10/21 | lun 22/11/21 | | | V | 3 | t |
| 2 | | * | Desarrollo BackEnd | 15.06 días | lun 18/10/21 | lun 08/11/21 | | | | | |
| 3 | | -5 | Modelado Base de Datos | 2 días | lun 18/10/21 | mié 20/10/21 | | | | | |
| 4 | | * | Implematacion de clases | 5 días | lun 25/10/21 | mié 03/11/21 | | | | | |
| 5 | | 5 | Implematacion de clases | 1 día | mar 26/10/21 | mar 26/10/21 | | | | | |
| 6 | | 5 | Implematacion de clases | 1 día | mié 27/10/21 | jue 28/10/21 | 5 | | | | |
| 7 | | -5 | Implematacion de clases | 1 día | jue 28/10/21 | vie 29/10/21 | 5,6 | | | | |
| 8 | | * | Desarrollo FrontEnd | 20.06 días? | sáb 16/10/21 | vie 12/11/21 | | | | | ŧ |
| 9 | | -5 | Diseño de Ventanas principales | 2 días | mar 19/10/21 | jue 21/10/21 | | | | | |
| 10 | | * | Diseño funciones de botones | 2.06 días | jue 21/10/21 | sáb 23/10/21 | 9 | | | | |
| 11 | | * | Refinamiento ventanas principales | 3.06 días | sáb 23/10/21 | mié 27/10/21 | 9,10 | | | | |
| 12 | | * | Refinamiento botones | 2.06 días | mié 27/10/21 | vie 29/10/21 | 9,10,11 | | | | |
| 13 | | * | Impresión ticket | 4.06 días | vie 29/10/21 | lun 08/11/21 | 9,10,11,12 | | | | |
| 14 | | -5 | Commits para Revisión | 21.06 días | sáb 16/10/21 | mié 17/11/21 | | | | _ | t |
| 15 | 4 | * | Diagramas de Gantt | 2.06 días | sáb 16/10/21 | dom 17/10/21 | | | | | 1 |
| 16 | | -5 | | | | | | | | | |



| Id | | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos | | | |
|----|---|---------------|--------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|---|---|---|
| | Ð | | | | | | | | V | S | D |
| 17 | | -3 | REUNIONES PARA | 16.56 días | vie 22/10/21 | mié 17/11/21 | | | | | |
| | | | ORGANIZAR | | | | | | | | |
| 18 | | * | Reunion prog1 | 2.06 días | vie 22/10/21 | sáb 23/10/21 | | | | | |
| 19 | | * | Reunion prog2 | 2.06 días | vie 29/10/21 | sáb 30/10/21 | | | | | |
| 20 | | * | Reunion prog3 | 2.06 días | vie 05/11/21 | sáb 06/11/21 | | | | | |
| 21 | | -9 | | | | | | | | | |
| 22 | | * | Refinamiento final | 6.06 días | mar 09/11/21 | mié 17/11/21 | 2,13,20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

